

# CRONOGRAMA DE UN PROYECTO

Consejo de Smartsheet →

Este cronograma es una variante del gráfico de Gantt, y consiste en crear una programación de un proyecto desglosada en fases.

TÍTULO DEL PROYECTO Plataforma ONLINE SOY ARTE  
 RESPONSABLE DEL PROYECTO Equipo 1203 - Respiro Creativo

NOMBRE DE LA EMPRESA [Nombre de la empresa]  
 FECHA 26/04/20

FASE	DETALLES	RESPONSABLE	T1			T2			T3			T4					
			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
SEMANA DEL PROYECTO:			2	9	16	23	30	6	13	20	27						
1	<b>Concepción e inicio de la plataforma</b>	Equipo 1203 Aliado Externo Equipo 1203	Carta del proyecto			Revisión de la plataforma			Inicio								
2	<b>Definición y planificación de la plataforma</b>	Equipo 1203 Beto Aliado Externo Santiago Vanessa / Greymar / Santiago Equipo 1203 Santiago / Vanessa				Definición del contenido			Presupuesto			Creación de la plata					
3	<b>Reuniones y convocatoria</b>	Santiago Beto / Santiago Beto				Supervisión Plataforma			Convocatoria			Reclutar patrocinantes					
4	<b>Medios de comunicacion</b>	Greymar / Santiago Greymar Vanessa / Santiago Greymar				Estrategia Comunic			Creacion de conteni			Promocionar					
5	<b>Lanzamiento de la plataforma</b>	Vanessa Santiago							Creacion de RRSS			Enviar invitaciones			Presentacion oficial		
																	Lanzamiento oficial