

Plan de Acción

Actividad QUE	Responsable QUIEN	Método de ejecución COMO	Tiempo de ejecución CUANTO	Fecha estimada de entrega CUANDO
Diseño de blog / página web	Carina Custodio Jhonatan Macías Aldrich Henriquez	Hacer el boceto	1 mes	Julio
Adaptación de recursos creativos.	Aldrich Henriquez Sebastian Beltran Jhonatan Macías Luisa Fernanda Torres	Recopilar recursos creativos que pueden ser usados para la generación de contenido educativo.	1 mes	Junio
Recopilación de información pedagógica	Aldrich Henriquez Sebastiam Beltrán Jhonatan Macías	Identificar de las materias o cátedras escolares y diseño de plantillas, tips, capsulas que puedan usar los docentes para la generación de contenido para sus clases	1 mes	Junio
Diseño de red de contactos	Carina Custodio Luisa Fernanda Torres	Definir el perfil de los creativos que pueden prestar el servicio de asesorías privadas	1 mes	Junio
Elaboración de estudio mercado	Thamara Guerra Luisa Fernanda Torres	Definir el mercado al que queremos dirigirnos,	1 mes	Mayo

		elaboración de una herramienta de medición.		
Estimación de costos	Thamara Guerra	Calcular los costos de elaboración del proyecto	1 mes	Mayo
Redacción de proyecto	Thamara Guerra Jhonatan Macías	Redactar y pulir el proyecto	1 mes	Mayo
Redacción de propuesta de financiamiento	Thamara Guerra	Elaborar una propuesta para conseguir el financiamiento del proyecto	1 mes	Junio

Prototipo de Blog hasta la fecha:

<https://rededucrativa.blogspot.com/>